DATA	ATIVIDADE	OBSERVAÇÕES
12/08/2013	Entregar Cronograma de execução listando as datas para entrega de cada uma das funcionalidades.	
19/08/2013	1) Entregar MER do aplicativo; 2) Entregar classes POJO; 3) Entragar configuração Hibernate	
26/08/2013	1) Entregar telas da aplicação	
02/09/2013	1) Entregar implementações	
09/09/2013	1) Entregar implementações	
16/09/2013	2) Finalizar últimos detalhes	